2014년도 한국연구재단 사업 추진일정

사업명	세부사업				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
기초연구사업 (미래부)	개인연구	신진연구		신규	상반기 사업공고	상반기 계획서 접수	상반기 선정평가	상반기 선정평가 및 최종선정	상반기 연구개시	하반기(여성과학자) 사업공고	하반기 계획서 접수	하반기 선정평가	하반기 선정평가	하반기 최종선정	하반기 연구개시	
				계속			연차점검	연차점검	연구개시, 연차점검		연구개시	연차점검	연구개시, 연차점검	연차점검	연구개시, 연차점검	연구개시
		중견연구	핵심연구	신규	상반기 사업공고	상반기 계획서 접수	상반기 선정평가	상반기 선정평가 및 최종선정	상반기 연구개시, 하반기(개인/융합 후속) 사업공고	하반기 계획서 접수	하반기 선정평가	하반기 선정평가 및 최종선정	하반기 연구개시			
				계속		계획서 접수 및 연차점검(개인)	연구개시(개인)	계획서 접수 및 연차점검(개인)	연구개시(개인), 계획서 접수 및 연차점검(개인/융합)	연구개시(개인/융합)	계획서 접수, 연차점검(융합)	연구개시(융합)			계획서 접수(개인), 연차점검(개인)	연구개시(개인)
			도약연구	신규	상반기 사업공고(도전/전략 최초/후속)	상반기 계획서 접수	상반기 선정평가	상반기 선정평가 및 최종선정	상반기 연구개시, 하반기 사업공고(전략 후속)	하반기 계획서 접수	하반기 선정평가	하반기 선정평가 및 최종선정	하반기 연구개시			
				계속		계획서 접수 및 연차점검(도전)	연구개시(도전)	단계평가 보고서 접수 및 평가(도전), 계획서 접수(도전,전략), 연차점검	계획서 접수 및 연차점검(도전), 연구개시(도전/전략)	계획서 접수 및 연차점검(도전), 연구개시(도전)	연구개시(도전)	계획서 접수(단계/연차) 및 평가/점검(전략)	연구개시(전략)	계획서 접수 및 연차점검(도전,전략)	계획서 접수 및 연차점검(도전/전략), 연구개시(도전,전략)	연구개시(도전,전략)
		리더연구	창의적연구	신규	사업공고	계획서 접수	예비평가	선정평가(본평가)	최종선정	연구개시						
				계속		연차점검, 단계평가			연차점검			연차점검				
			국가과학자	신규				연차점검				연차점검				
	집단연구	선도연구센터	이공학분야	신규	사업공고	계획서접수	선정평가	최종선정	연구개시							
				계속		연차점검	최종평가				단계평가	연차점검				
			기초의과학분야	신규	사업공고	계획서접수	선정평가	최종선정	연구개시							
				계속		연차점검	최종평가				단계평가	연차점검				
			융합분야	계속		단계평가, 연차점검										
		기초연구실(BRL)		신규	사업공고	계획서 접수	선정평가	최종선정	연구개시							
				계속				최종평가			단계평가	연차점검	연구개시	연차점검	연구개시	
		글로벌연구실(글로벌개방혁신연구센터 시범사업 포함)		신규	공모 기술분야 선정		공고	계획서 접수	선정평가	선정평가	최종선정	연구개시				
				계속			연차점검				연차점검, 단계평가	연차점검	종료평가	종료평가	연차점검	
	기반구축	전문연구정보활용		계속		단계평가		연차점검								
		글로벌실험데이터허브구축		계속		연차점검										
		연구장비엔지니어		계속			전략포럼개최		교육기관 연차평가	교육생 모집공고	교육생 선발	교육개시				전략포럼 개최
기초연구사업 (교육부)	일반연구			신규	상반기(리서치/지역) 사업공고	상반기 계획서 접수	상반기 선정평가	상반기 선정평가	상반기 최종선정	상반기 연구개시, 하반기(기초/보호) 사업공고	하반기 계획서 접수	하반기 선정평가	하반기 선정평가	하반기 최종선정	하반기 연구개시	
				계속			연차점검	연차점검	연구개시	연차점검	연차점검	연차점검	연구개시, 연차점검	연차점검	연구개시, 연차점검	연구개시
	이공분야 학문후속세대			신규	상반기(국내) 사업공고	상반기 계획서 접수	상반기 선정평가	상반기 선정평가	상반기 최종선정	상반기 연구개시, 하반기(국내/국외대통령) 사업공고	하반기 계획서 접수	하반기 선정평가	하반기 선정평가	하반기 최종선정	하반기 연구개시	
				계속							단계평가, 연차점검	단계평가, 연차점검	연구개시, 연차점검	연차점검	연구개시, 연차점검	
	이공분야 중점연구소			신규			사업공고		계획서 접수	선정평가	선정평가	최종선정	연구개시			
				계속				상반기 연차점검	연구개시			하반기 연차점검	연구개시		최종평가	
원천기술개발사업	사회문제해결형기술개발사업			신규	RFP기획		사업공고	계획서 접수	선정평가	협약/연구개시						
				계속	계속과제 평가계획 수립						단계평가 보고서 접수	단계평가	성과발표회 및 의견수렴			
	글로벌 프론티어			신규		신규 연구단 선정계획 공고		신규 연구단 응모 접수마감 및 1차 평가	신규 연구단 선정 2차 평가			신규 연구단 법인 설립 및 협약체결	연구개시			
				계속						연차평가	연차평가	협약체결	연구개시			
	바이오•의료기술개발사업			신규			상반기공고	계획서접수	선정평가	연구개시/하반기공고	계획서접수	선정평가	연구개시			
				계속			단계평가/연차점검/최종평가	연구개시	단계평가/연차점검	연구개시	연차점검	연구개시/단계평가/연차점검/최종평가	연구개시/연차점검	연차점검/연구개시	연차점검/최종평가/연구개시	연차점검/연구개시
	포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체사업			신규			상반기 공고	계획서접수	선정평가	연구개시/하반기 공고	계획서접수	선정평가	연구개시			
				계속				연차점검	연구개시					단계평가/연구개시		
	나노-소재기술개발사업	나노•소재원천기술개발 분야		신규	기술수요조사				신규과제 공고	선정평가	연구 개시					
				계속					단계평가/연차점검	단계평가		연차점검				
		인프라구축		신규												
				계속			연차점검	연차점검				연차점검				
		나노안전성기술지원센터		신규				신규과제 공고		선정평가						
				계속												
	나노융합2020			신규		신규과제 공고	선정평가	연구 개시								
				계속		나노융합2020사업단 연차점검	협약 및 연구 개시			연차점검		연차점검	연차점검		최종평가	
	첨단융합기술개발사업	신기술융합형성장동력		신규												
				계속					단계평가		협약 및 연구개시, 최종평가			연구성과전시회		
		신기술융합형성장동력(신산업창조프로젝트)		신규		신규 사업단 및 기술사업화전문기단 공고	기술사업화전문기단 선정평가	신규 사업단 1단계 제안서 평가/ 제무사업계획서 접수		신규 사업단 2단계 발표평가	연구 개시					
				계속									연차점검	연구 개시		
		미래유망융합기술파이오니어		신규		선행기획연구과제 선정	선행기획연구과제 연구개시					신규과제 선정평가	협약 및 연구개시			
				계속		단계평가, 연차점검	최종평가, 연구개시									
		기반형융합연구		신규												
				계속				평가자료 접수	연차점검/단계평가	연구개시, 단계평가/최종평가	연구개시					
		첨단사이언스교육허브구축		신규				사업공고 및 계획서 접수	선정평가							
				계속					평가자료 접수	연차점검/단계평가	연구개시					
		사이버융합연구교육고도화		신규												
				계속						최종보고서 접수	최종평가					
		민군기술협력		신규	기술수요조사					신규과제 공고		선정평가	협약 및 연구개시			
				계속									연차점검			
	뇌과학원천기술개발	뇌과학원천기술연구		신규			신규과제 공고	계획서 접수	선정평가및협약	연구개시						
				계속				연차점검/단계평가	최종평가		연차점검					
	차세대정보컴퓨팅기술개발사업			신규				신규과제공고	계획서접수	선정평가및협약	연구개시					
				계속						연차점검						
	공공복지안전연구			신규												
				계속		사업계획수립	국가연구개발사업 특정평가 (C-KOREA군 (취약계층 분야))		특허동향조사 실시	연차 및 단계평가 실시		총괄협약 및 연구개시				
	기후변화대응	기후변화대응기초원천기술개발사업		신규		에너지 환경 R&D 정책 과제 선정										
				계속	연차점검			연차점검 / 단계평가	연차점검 / 단계평가	기후변화대응기술 포럼 개최	연구현장 모니터링	연차점검 / 단계평가		연차점검		연차점검
	해양극지기초원천기술개발			신규												
				계속				단계 및 연차평가								
우주기술개발사업	인공위성개발	다목적실용위성개발	다목적실용위성3A호개발사업	신규												
				계속	연차평가						마일스톤점검(선적전검토)					
			다목적실용위성6호개발사업	신규												
				계속		마일스톤점검(요구사항검토)										
		소형위성개발	차세대소형위성개발사업	신규												
				계속				연차평가				마일스톤점검(예비설계검토)				
			초소형위성개발사업	신규												
				계속		연차평가										
		정지궤도위성개발		신규												
				계속				연차평가				마일스톤점검(예비설계검토)				
	우주발사체개발	한국형발사체개발		신규												
				계속			연차평가	연구개시								마일스톤점검(예비설계검토)
	우주핵심기술개발사업	우주기초연구		신규				사업공고	선정평가	최종선정, 협약 및 연구개시						
				계속					연차평가, 단계평가	연차평가, 단계평가	최종평가					
		우주핵심기술개발		신규				사업공고	선정평가	최종선정, 협약 및 연구개시						
				계속					연차평가, 단계평가	연차평가, 단계평가	최종평가					
핵융합•가속기	핵융합	핵융합기초연구및인력양성		신규			사업공고	계획서 접수	선정평가	최종선정, 협약 및 연구개시						
				계속				연차평가	협약체결	최종평가						
		국제핵융합실험로(ITER) 공동개발사업		신규												
				계속	연차평가								중간점검회의			
	가속기	중이온가속기구축사업		신규												
				계속		중간평가										
		해외 가속기 활용 국제공동연구 지원사업		신규												
				계속					중간점검							연차평가
		일본양성자가속기연구단지(J-PARC) 협력사업		신규						연차평가, 단계평가						
				계속								연차평가				
		방사광가속기공동이용연구지원사업		신규												
				계속	연차평가											연차평가
		4세대 방사광가속기 건설사업		신규												
				계속	연차평가											연차평가
		고온플라즈마 응용연구센터 구축사업		신규												
				계속								최종평가				
원자력연구개발사업	원자력기술개발사업			신규				사업공고	계획서접수/선정평가	연구개시			사업공고	계획서접수/선정평가	연구개시	
				계속	계획서접수	진도점검	연구개시	계획서접수	진도점검	연구개시				계획서접수	진도점검	연구개시
	원자력연구기반확충사업			신규				사업공고	계획서 접수/선정평가	연구개시				사업공고	계획서 접수/선정평가	연구개시
				계속		계획서 접수/진도점검		연구개시	계획서 접수/진도점검	연구개시					계획서 접수/진도점검	연구개시
	수출용 신형연구로 개발 및 실증			신규												
				계속		계획서 접수/진도점검		연구개시								
	방사선기술개발사업			신규				신규과제 공고	선정평가		연구개시					
				계속	계획서접수	연차점검	연구개시	계획서접수 / 연차점검	계획서 접수 / 연차점검		연구개시					
	방사선연구기반확충사업			신규	신규과제 기획	신규과제 선정계획 수립	신규과제 공고	선정평가	연구개시							
				계속								계획서 접수 / 연차점검	연구개시			
	중입자가속기기술개발사업			계속			계획서 접수 / 연차점검	연구개시								
	방사성동위원소 이용 신개념 치료기술개발 플랫폼 구축			계속						계획서 접수 / 연차점검	연구개시					
	SMART건설관련 안전성향상연구			계속		계획서 접수/진도점검	연구개시									
	원자력국제협력기반조성사업			신규			상반기 신규과제 공고	상반기 선정평가	상반기 연구개시		하반기 신규과제 공고	하반기 선정평가	하반기 연구개시			
				계속		연차평가		연차평가		연차평가					연차평가	
과학기술국제화사업	국제화기반조성	국가간 협력기반 조성		신규	세부사업별 공고/접수/평가/선정/연구개시											
				계속	세부사업별 진도관리/단계 및 최종평가											
	동북아 R&D 허브기반구축사업	해외우수연구기관유치		신규												
				계속						진도관리	단계평가 / 계속과제 연구개시	진도관리 / 계속과제 연구개시	계속과제 연구개시			
		한국파스퇴르연구소 운영		신규					선정평가(지정과제)	신규과제 연구개시						
				계속						최종보고서 접수	최종평가					
		막스플랑크 한국/포스텍 연구소 운영		신규												
				계속						진도관리	계속과제 연구개시					
	글로벌연구네트워크지원	공동연구(글로벌연구네트워크)		신규	상반기 공고			상반기 계획서 접수	상반기 선정평가	상반기 선정평가	상반기 선정평가	상반기 최종평가	상반기 연구개시			
				계속	학술활동 결과물 평가	학술활동 결과보고서 접수				계속과제 연차보고서 접수	학술활동 결과물 접수	학술활동 결과물 접수	계속과제 연구개시			
	글로벌협력기반조성사업 (ODA)	개도국과학기술지원사업		신규	영문계획서 접수	수원국 과제접토	수원국 과제접토	수원국 공식 요청서 접수	본계획서 접수	발표평가 및 최종선정	연구개시					
				계속					연차보고서 접수	연차평가						
인문사회 및 학술·연구지원사업	개인연구지원사업	학문후속세대지원사업	박사후 국내 연수	신규	공고	접수	평가				연구개시					
				계속				접수	평가		연구개시					
			학술 연구 교수	신규	공고	접수			평가		연구개시					
				계속				접수	평가		연구개시					
			시간 강사	신규	공고				접수		평가		연구개시			
		신진연구자지원 (구 신진교수연구지원)		신규	공고	접수	평가		연구개시							
				계속		접수	평가		연구개시							
		중견연구자지원		신규	공고	접수	평가		연구개시							
				계속		접수	평가		연구개시							
		우수학자지원		신규	공고	접수	평가		연구개시							
				계속		접수	평가		연구개시		접수	평가		연구개시		
	집단연구지원	일반공동연구지원 (구 일반기초지원)		신규	공고				접수		평가		연구개시			
				계속					접수				연구개시			
		토대연구지원 (구 토대기초연구지원)		신규	공고				접수		평가		연구개시			
				계속					접수		평가		연구개시, 접수			연구개시
		대학중점연구소지원		신규	공고				접수		평가		연구개시			
				계속						접수		평가	연구개시, 접수		평가	연구개시
		학제간융합연구지원		신규	공고				접수		평가		연구개시			
				계속						접수		평가	연구개시			
		인문한국(HK)지원		신규												
				계속					접수	접수		평가	연구개시			
		한국사회과학연구(SSK)지원 (구 한국사회과학발전방안)		신규				공고	접수		평가		연구개시			
				계속						접수		평가	연구개시			
	성과확산	저술출판지원 (구 인문저술지원)		신규	공고		접수		평가		연구개시, 접수		평가		연구개시	
				계속		접수	평가		연구개시					접수	평가	연구개시
		명저번역지원		신규	공고					접수		평가	연구개시			
				계속												
		우수논문지원		신규	공고						접수		평가		연구개시	
				계속												
		인문학대중화사업	시민인문강좌	신규					공고	접수		평가	연구개시			
			석학 인문강좌	신규			개강				강좌 진행					종강
			인문주간	신규										행사개최		
			인문도시지원	신규					공고	접수		평가	연구개시			
	국제교류	신흥지역연구지원		신규						접수		평가	연구개시			
				계속												
		대학연구인력국제교류지원		신규	공고		접수		평가		연구개시					
	연구윤리	연구윤리 정보제공 및 활동지원사업 (대학 연구윤리 교육과정 개발 및 프로그램 운영 지원사업)		신규												
				계속					보고서 접수	결과평가						보고서 접수
	학술자원공동관리체계구축	기초학문자료센터		신규	공고		접수	연구개시								
				계속												
	학술기반 확충	학술단체지원사업	학술대회 개최 지원	신규		사업 공고	계획서 접수	선정평가	선정평가(계속)	최종 선정 결과 발표 및 과제비 지급	과제 개시					
			학술지 발행 지원	신규		사업 공고	계획서 접수	선정평가	선정평가(계속)	최종 선정 결과 발표 및 과제비 지급	과제 개시					
				계속										연차보고서 접수 인내 및 접수	연차평가	최종 선정 결과 발표 및 과제비 지급
			온라인 논문 투고 및 심사시스템 보급	신규				(보급 업체) 입찰 공고, (대상 학회) 신청 공고	전문용역업체 및 대상 학회 선정		보급 실시					
교육인력양성사업	여성과학기술인육성지원사업(이공계 여성인재 육성 · 지원)			신규												
				계속	시행계획수립	협약체결 및 사업비 지급		사업비 정산결과 보고			현장 실태점검 및 컨설팅				멘토링의날 시상	성과평가
	WCI사업			신규												
				계속					연차평가						최종평가	
	미래기초과학핵심리더양성사업			신규	사업공고	계획서 접수	선정평가	최종선정								
				계속	단계평가 및 연차평가 보고서 접수	단계평가, 연차평가					연차보고서 접수	연차평가	하반기 연구개시			
	글로벌박사펠로우십사업			신규	사업 공고		계획서 접수	선정평가	최종 선정							
				계속	단계 및 연차평가 보고서 접수	단계평가 / 연차평가					단계 및 연차평가 보고서 접수	단계평가 / 연차평가	하반기 연구개시			
	BK21 플러스 사업			신규												
				계속		1차년도 사업종료	2차년도 사업개시		1차년도 연차 컨설팅 실시				행 · 재정 현장점검 실시			15년도 사업 기본계획 수립
						2차년도 세부시행계획 수립	2차년도 사업비 교부(1차)		1차년도 사업비 정산				2차년도 사업비 교부(2차)			
	신성장동력분야전문대학원육성(구 녹색성장분야 전문대학원육성사업)			신규												
				계속	연차보고서 접수	연차평가	연구개시									
	의과학자육성지원			신규												
				계속		학기보고서 접수	지원금 지급					학기보고서 접수	지원금 지급			
	산학연협력체제활성화지원	대학 기술이전전담조직(TLO) 지원		신규												
				계속				3차년도 연차평가	사업개시				사업단 워크숍 개최			
		대학 산학협력단 보유기술사업화 지원사업		신규					사업공고	선정평가	사업개시					
				계속						종료과제 평가						
		산학연공동연구법인 지원사업		신규		후속연구과제 선정평가					협약체결 및 사업비 지원					
				계속				연차평가								
		특화전문대학원 운영지원		신규				사업공고	신청서 접수	선정평가	사업개시					
	산학협력 선도대학(LINC) 육성사업	산학협력 선도대학(LINC) 육성사업		계속			연차평가 / 최종평가									
				신규	사업 공고		사업 신청서 접수	선정평가	선정평가 결과 발표 및 사업비 교부	성과포럼 개최		종합 컨설팅 실시	종합 컨설팅 실시	LINC 페스티벌 개최		
				계속	단계평가 시행계획 공고		단계평가 보고서 접수	단계평가	단계평가 결과 발표 및 사업비 교부	성과포럼 개최	2차년도 사업비 집행점검 실시	종합 컨설팅 실시	종합 컨설팅 실시	LINC 페스티벌 개최		
	연구실안전환경구축사업	연구실안전환경구축사업		신규												
				계속		연차평가	연구개시									
	지혁혁신창의인력양성사업	지역혁신창의인력양성사업		신규	사업공고	계획서 접수	선정평가	연구개시			시범사업 공고	계획서 접수	선정평가 및 연구개시			
				계속		보고서 접수 및 연차평가		연구개시	최종평가							
	지역연구개발활성화	지방과학연구단지육성사업		신규												
				계속					종합평가	추적평가	현장점검					
		지역특화맞춤형기술이전사업		신규	사업공고	사업설명회	선정평가	협약체결 및 사업비 지급								
				계속												
		연구개발지원단지원사업		신규	사업공고	선정평가	협약체결 및 사업비 지급						중간점검			
				계속		연차평가	협약체결 및 사업비 지급						중간점검			

※ 상기 일정은 부득이한 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.

미래창조과학부 Ministry of Science, ICT and Future Planning

교육부 Ministry of Education

NRF 한국연구재단 National Research Foundation of Korea